

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

CATEGORÍA	ACCIONES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	FRECUENCIA
PLANEACIÓN	Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la entidad.	Análisis interno que permita contar con insumos relevantes para diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas.	GIT de Planeación	02-enero-23	26-enero-23	Anual
	Elaboración y presentación de la estrategia (Cronograma).	Construcción del objetivo principal y sus acciones para garantizar el éxito de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	GIT de Planeación	02-ene-23	26-enero-23	Anual
	Caracterización de usuarios y/o grupos de valor.	Identificación de las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de valor que participarán en la Audiencia Pública.	GIT de Planeación	02-ene-23	28-jul-23	Anual
	Realización de una encuesta para identificar las necesidades de información de la población objeto de la entidad.	Identificar las necesidades de información de los grupos de valor y usuarios para definir temas de la Audiencia Pública.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	02-ene-23	16-agos-23	Anual
INFORMACIÓN	Elaboración del informe de gestión y de ejecución de presupuesto.	Informe detallado con los resultados de la gestión de la Contaduría General de la Nación que deberá incluir las necesidades de información de los grupos de valor.	GIT de Planeación - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	02-ene-23	31-jul-23	Anual
	Publicación del informe para conocimiento de la ciudadanía.	Inclusión del informe de Rendición de Cuentas en la página web de la Contaduría General de la Nación para conocimiento de la ciudadanía en general.	GIT de Planeación	19-jul-23	04-agos-23	Anual
	Elaboración de video sobre los resultados de gestión de la entidad.	Elaboración de video para la invitación de rendir cuentas a la ciudadanía	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	02-ene-23	04-agos-23	Anual
	Diseño de publicidad.	Diseño de piezas publicitarias para portal web y Urna de Cristal promocionando los servicios que ofrece la entidad y espacios de participación disponibles.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa	02-ene-23	28-jul-23	Anual
	Construcción y difusión de comunicados de prensa.	Boletines de prensa que den cuenta de la gestión realizada por la entidad durante la vigencia.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa	08-jul-23	04-agos-23	Anual
	Uso de redes sociales.	Promoción de la gestión de la entidad a través de redes sociales.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	22-jul-23	05-sep-23	Anual
	Utilización de espacios en medios de comunicación masiva.	Gestionar espacios en medios de comunicación para posicionar la entidad.	Despacho -GIT Logístico de Capacitación y Prensa	22-jul-23	29-nov-23	Anual

	Elaboración de sensibilizaciones.	Difusión de piezas gráficas en el banner de la web y banner de la intranet.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	22-jul-23	16-ago-23	Anual
	Implementación de modelo de apertura de datos.	Actualización de inventario de datos abiertos.	GIT de Planeación - GIT Apoyo informático	22-jul-23	16-ago-23	Anual
	Actualizar Sede Electrónica.	Actualización del contenido de texto, audio, imágenes o videos relacionados con el proceso de Rendición de Cuentas en la página web de la Entidad.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	22-jul-23	16-ago-23	Anual
DIÁLOGO	Convocar y fomentar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Invitación presencial, telefónica (Fija o móvil), correo masivo a organizaciones sociales, gremios, academias.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	22-jul-23	22-ago-23	Anual
	Promoción de ejercicios de participación a través de urna de cristal	Promover participación ciudadana en ejercicios de Rendición de Cuentas a través de urna de cristal.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	22-jul-23	29-ago-23	Anual
	Contar con espacios de diálogo y rendición de cuentas a partir de las nuevas tecnologías de información (Foro Virtual)	Establecer espacio de participación en portal web (Foro virtual) que permita la interacción de la entidad con la ciudadanía.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	22-mar-23	15-ago-23	Anual
	Realizar la Audiencia Pública participativa de Rendición de Cuentas	Presentar a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor los resultados de la gestión 2022.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	05-sep-23	05-sep-23	Anual
	Realizar video Streaming.	Presentar los resultados de la gestión de 2022 a los ciudadanos de todo el país a través del video Streaming.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	05-sep-23	05-sep-23	Anual
	Contar con espacios de participación ciudadana en el portal web y en aplicación móvil	Implementar espacio de interacción invitando a los ciudadanos a dejar sus preguntas, sugerencias u opiniones.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	05-sep-23	05-sep-23	Anual
RESPONSABILIDAD	Capacitar a funcionarios y colaboradores del proceso de rendición de cuentas.	Realizar jornada de sensibilización de la importancia y el compromiso de todos los servidores de rendir cuentas a la ciudadanía.	GIT de Planeación	11-abr-23	16-ago-23	Anual
	Realizar concurso de conocimiento de la entidad.	Concurso realizado entre los servidores públicos y contratistas de la Contaduría General de la Nación para un mayor nivel de socialización del proceso de Rendición de Cuentas.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	16-jun-23	05-ago-23	Anual
	Escoger función ario colaborador.	Servidores públicos actuando como ciudadanos comunes que contribuyen a verificar de manera aleatoria las acciones de información y diálogo del proceso de Rendición de Cuentas.	GIT de Planeación	17-abr-23	20-sep-23	Anual

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Evaluar cada una de las acciones planteadas en la estrategia (logros y dificultades).	Seguimiento a las actividades propuestas en la estrategia y su conjunto para determinar el nivel de cumplimiento e identificar acciones de mejora que deberán ser implementadas.	GIT de Control Interno	05-sep-23	27-oct-23	Anual
	Realizar el informe de la estrategia general de la Rendición de Cuentas	Informe detallado con los resultados del proceso de Rendición de Cuentas que deberá incluir debilidades, retos y oportunidades que permitan, formular, implementar y divulgar acciones de mejora.	GIT de Planeación	05-sep-23	14-oct-23	Anual
	Realizar encuestas y difusión de resultados	Conocer la percepción de las personas con respecto al ejercicio de Rendición de Cuentas llevado a cabo por la Contaduría General de la Nación.	GIT de Control Interno	05-sep-23	05-sep-23	Anual
	Solicitar el diligenciamiento de los formatos de Evaluaciones externas.	Evaluación del cumplimiento de objetivos con los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	GIT de Control Interno	05-sep-23	27-oct-23	Anual

Actualizado 31 de mayo de 2023

Elaboró: Ruth Cosmelia González Pacheco

Revisó: Germán López Jiménez

Aprobó: German López Jiménez